
Id Taaknaam Begindatum Duur Einddatum

1 Initiatieffase maa 6-1-20 17,4 wkn din 5-5-20

2 Projectplan (gereed) maa 6-1-20 6,2 wkn maa 17-2-20

3 Opstellen plan maa 6-1-20 5 wkn vri 7-2-20

4 Bespreken in PO maa 17-2-20 0 wkn maa 17-2-20

5 Participatieplan (gereed) maa 6-1-20 6,2 wkn maa 17-2-20

6 Opstellen plan maa 6-1-20 5 wkn vri 7-2-20

7 Bespreken in PO maa 17-2-20 0 wkn maa 17-2-20

8 Intentieovereenkomst maa 6-1-20 17,4 wkn din 5-5-20

9 Opstellen incl. afstemming overeenkomst met ontwikkelaar maa 6-1-20 14 wkn vri 10-4-20

10 Bespreken in PO maa 13-4-20 0 wkn maa 13-4-20

11 Vaststellen in B en W din 28-4-20 0 wkn din 28-4-20

12 Tekenen IO door ontwikkelaar en gemeente woe 29-4-20 1 wk din 5-5-20

13

14 Definitiefase maa 6-1-20 39,8 wkn don 8-10-20

15 Gebiedsvisie incl. participatie maa 6-1-20 39,8 wkn don 8-10-20

16 Uitvoeren onderzoeken tbv gebiedsvisie (stedenbouwkundig, 
programmatisch, verkeerskundig, quickscan 
omgevingsfactoren)

maa 6-1-20 25 wkn vri 26-6-20

17 Opstellen gebiedsvisie maa 6-1-20 25 wkn vri 26-6-20

18 Participatietraject t.b.v. gebiedsvisie maa 4-5-20 8 wkn vri 26-6-20

19 Ophalen input vanuit omgeving maa 4-5-20 3 wkn vri 22-5-20

20 Verwerken input in concept gebiedsvisie maa 25-5-20 2 wkn vri 5-6-20

21 Terugkoppeling incl. reactiemogelijkheid maa 8-6-20 3 wkn vri 26-6-20

22 Vaststellen PO maa 29-6-20 0 wkn maa 29-6-20

23 Vaststellen B&W din 14-7-20 0 wkn din 14-7-20

24 Commissie horen don 10-9-20 0 wkn don 10-9-20

25 Vaststellen Commissie behandelen don 1-10-20 0 wkn don 1-10-20

26 Vaststellen Raad don 8-10-20 0 wkn don 8-10-20

27 Gebiedsvisie vastgesteld don 8-10-20 0 wkn don 8-10-20

28

29 Ontwerpfase maa 6-1-20 139,4 wkn din 6-9-22

30 Ontwerp bouwplan (ontwikkelaar) maa 6-1-20 58 wkn vri 12-2-21

31 Onderzoeken t.b.v. bouwplan maa 6-1-20 18 wkn vri 8-5-20

32 Opstellen schetsontwerp maa 6-1-20 18 wkn vri 8-5-20

33 Opstellen VO incl. participatie + welstand maa 11-5-20 18 wkn vri 11-9-20

34 Opstellen DO  incl. participatie + welstand maa 14-9-20 22 wkn vri 12-2-21

35 Ontwerp gereed vri 12-2-21 0 wkn vri 12-2-21

36 Anterieure overeenkomst (incl. 
grondreserveringsovereenkomst)

maa 20-7-20 18,4 wkn din 24-11-20

37 Opstellen anterieure en grondreserveringsovereenkomst incl. 
afstemming met ontwikkelaar

maa 20-7-20 15 wkn vri 30-10-20

38 Bespreken in PO maa 2-11-20 0 wkn maa 2-11-20

39 Vaststellen in B en W din 17-11-20 0 wkn din 17-11-20

40 Tekenen AO door ontwikkelaar en gemeente woe 18-11-20 1 wk din 24-11-20

41 Bestemmingsplan (ontwikkelaar) maa 27-7-20 110,4 wkn din 6-9-22

42 Selectie bureau voor opstellen BP maa 27-7-20 4 wkn vri 21-8-20

43 Uitvoeren onderzoeken tbv BP maa 24-8-20 13 wkn vri 20-11-20

44 Opstellen ontwerp bestemmingsplan maa 24-8-20 13 wkn vri 20-11-20

45 Ontwerp in PO maa 30-11-20 0 dagen maa 30-11-20

46 Ontwerp in B en W din 15-12-20 0 dagen din 15-12-20

47 Publicatie (na ondertekenen AO) woe 16-12-20 8 dagen vri 25-12-20

48 Inzagetermijn (start voor 1 jan 2021) maa 28-12-20 6 wkn vri 5-2-21

49 Verwerken zienswijzen maa 8-2-21 6 wkn vri 19-3-21

50 Vaststellen in PO maa 29-3-21 0 dagen maa 29-3-21

51 Vaststellen B en W din 13-4-21 0 dagen din 13-4-21

52 Horen Commissie SO din 18-5-21 0 dagen din 18-5-21

53 Vaststellen Commissie SO don 10-6-21 0 dagen don 10-6-21

54 Vaststellen Raad don 15-7-21 0 dagen don 15-7-21

55 Bekendmaking vri 16-7-21 8 dagen din 27-7-21

56 Beroep volgens Awb woe 28-7-21 6 wkn din 7-9-21

57 Bestemmingsplan onherroepelijk (bij geen beroep) din 7-9-21 0 wkn din 7-9-21

58 Besluit voorlopige voorziening (indien van toepassing) woe 8-9-21 10 wkn din 16-11-21

59 ev. Bodemprocedure woe 8-9-21 52 wkn din 6-9-22

60

61 Voorbereidingsfase maa 19-7-21 102 wkn vri 30-6-23

62 Omgevingsvergunning bouw (ontwikkelaar) maa 19-7-21 102 wkn vri 30-6-23

63 Procedure omgevingsvergunning maa 19-7-21 8 wkn vri 10-9-21

64 ev. Verlenging procedure maa 13-9-21 6 wkn vri 22-10-21

65 Bezwaar volgens Awb maa 13-9-21 6 wkn vri 22-10-21

66 Wachttijd maa 25-10-21 1 wk vri 29-10-21

67 Omgevingsvergunning onherroepelijk (bij geen bezwaar) vri 29-10-21 0 wkn vri 29-10-21

68 Besluit voorlopige voorziening (indien van toepassing) maa 25-10-21 10 wkn vri 31-12-21

69 ev. Bodemprocedure (indien van toepassing) maa 3-1-22 78 wkn vri 30-6-23

70 Verkeersbesluit (indien nodig) maa 19-7-21 40,4 wkn din 26-4-22

71 Opstellen verkeersbesluit maa 19-7-21 4 wkn vri 13-8-21

72 Politieadvies verkeersbesluit maa 19-7-21 4 wkn vri 13-8-21

73 Definitief verkeersbesluit in PO din 31-8-21 0 wkn din 31-8-21

74 Publicatie besluit woe 1-9-21 2 wkn din 14-9-21

75 Bezwaar volgens Awb woe 15-9-21 6 wkn din 26-10-21

76 Wachttijd woe 27-10-21 1 wk din 2-11-21

77 Verkeersbesluit vigerend din 2-11-21 0 wkn din 2-11-21

78 Behandeling van bezwaar door bezwarencommissie woe 3-11-21 12 wkn din 25-1-22

79 ev. Bodemprocedure woe 27-10-21 26 wkn din 26-4-22

80 Verkeersbesluit onherroepelijk din 26-4-22 0 wkn din 26-4-22

81 Grondlevering (nog afstemmen met ontwikkelaar) maa 8-11-21 4 wkn vri 3-12-21

82

83 Realisatiefase maa 8-11-21 107,4 wkn din 28-11-23

84 Uitvoering (ontwikkelaar) maa 8-11-21 96 wkn vri 8-9-23

85 Slopen en bouwrijp maken maa 8-11-21 18 wkn vri 11-3-22

86 Uitvoering bouw maa 14-3-22 78 wkn vri 8-9-23

87 Eindrapportage maa 11-9-23 9,2 wkn maa 13-11-23

88 Opstellen rapportage maa 11-9-23 8 wkn vri 3-11-23

89 Rapportage in PO maa 13-11-23 0 wkn maa 13-11-23

90 Eindverslag participatie maa 11-9-23 11,4 wkn din 28-11-23

91 Opstellen eindverslag maa 11-9-23 8 wkn vri 3-11-23

92 Verslag in PO maa 13-11-23 0 wkn maa 13-11-23

93 Verslag in B&W din 28-11-23 0 wkn din 28-11-23
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Opmerkingen bij planning:

1. Er is geen voorontwerp bestemmingplan nodig in verband met het participatietraject 
dat is doorlopen voor de gebiedsvisie.

2. Indien het bestemmingplan nog in 2020 ter visie wordt gelegd kan gebruik worden 
gemaakt van de overgangsregeling van de omgevingswet en kan de  
bestemmingsplanprocedure doorlopen worden.

3. Het vergaderschema van commissies en raad voor 2021 is nog niet beschikbaar, 
datums voor vaststellen van het bestemmingsplan kunnen dus nog wijzigigen.

4. De omgevingsvergunning kan pas afgegeven worden na vaststellen van het 
bestemmingplan door de raad, maar al wel eerder aangevraagd worden.  

5. Het is nog onduidelijk of er een verkeersbesluit nodig is voor onttrekken van een 
deel van het parkeerterrein ten westen van Motorhuis. Indien dit besluit nodig is heeft 
het geen impact op de planning.

6. De afspraken rondom grondlevering moeten nog afgestemd worden tussen 
gemeente en ontwikkelaar.
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Planning Motorhuis-locatie Concept ter bespreking
Disclaimer: planning houdt geen rekening met evt. gevolgen coronacrisis.
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